



บันทึกข้อความ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โทร. ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๔

ที่ วธ ๐๔๐๐.๑/๗๐๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามที่หอภาพยนตร์ ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๖๗.๓๘ ล้านบาท เงินสะสมของหอภาพยนตร์ฯ ๑๐๐.๘๘ ล้านบาท และเงินกันไว้ตามมติจำนวน ๑๔๑.๖๑ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๙.๘๗ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงบลงทุน จำนวน ๓๐๒.๘๙ ล้านบาท งบดำเนินการตามภารกิจ จำนวน ๒๗.๔๑ ล้านบาท งบบริหารจัดการ จำนวน ๕๐.๕๗ ล้านบาท และ งบบุคคลากรจำนวน ๒๙.๐๐ ล้านบาท นั้น

เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ และข้อสังเกตที่สำคัญ ดังนี้

๑. หอภาพยนตร์ฯ เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐ โดยมีรายการที่ไม่ได้เบิกจ่าย แต่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ๕ รายการ ดังนี้

- แก้อั้วโรงภาพยนตร์ชั้น ๑ อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสตรีทอาร์ตแห่งชาติ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท
- ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างโรงภาพยนตร์ชั้น ๑ อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสตรีทอาร์ตแห่งชาติ จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท
- งานตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ จำนวน ๓.๙๓ ล้านบาท
- งานเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารและระหว่างอาคาร จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท
- งานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการสตรีทอาร์ตแห่งชาติ จำนวน ๓๐.๓๖ ล้านบาท

มีรายการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาได้ ๑๑ รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์การอนุรักษ์ภาพยนตร์ จำนวน ๑๗.๐๐ ล้านบาท
- ห้องเก็บภาพยนตร์ สื่อสตรีทอาร์ต และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๒๕.๐๐ ล้านบาท
- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสตรีทอาร์ต และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวน ๓๗.๔๔ ล้านบาท

- งานจัดนิทรรศการเรื่องภาพค้างติตตา ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสศทัศน์แห่งชาติ จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท
- ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท
- ระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสาร ลงใต้ดิน จำนวน ๑๓.๐๐ ล้านบาท
- ระบบน้ำประปาสำรอง อาคารเมืองมายา จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท
- งานภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำในบริเวณภูมิทัศน์ และการควบคุมเข้าออกอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสศทัศน์แห่งชาติ จำนวน ๒๒.๕๐ ล้านบาท
- เชื่อมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารและระหว่างอาคารของหอภาพยนตร์ จำนวน ๑ ล้านบาท
- โปรแกรมการจัดการภาพยนตร์ สื่อโสศทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๒ ล้านบาท

ปัญหาของการเบิกจ่ายงบลงทุน และการบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง อันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องมาจากความล่าช้าของการส่งมอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสศทัศน์แห่งชาติ ทั้งนี้ ถึงแม้หอภาพนตร์ฯ ได้พยายามเร่งรัดการส่งมอบ แต่ก็พยายามจะทำให้อาคารฯ สมบูรณ์ในด้านประโยชน์ใช้สอย และความปลอดภัยด้วย

๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หอภาพนตร์ฯ ทำรายการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๒๒๖ รายการ โดยแบ่งเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๒๑ รายการ, วิธีคัดเลือก ๑ รายการ และ วิธีประกวดราคา ๔ รายการ หอภาพนตร์ฯ ใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น ๓๕,๒๓๕,๖๗๖ บาท จากวงเงิน ๔๐,๒๘๔,๕๑๗ บาท ซึ่งหอภาพนตร์ฯ ประหยัดงบประมาณ ๕,๐๔๘,๘๔๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๓

๓. ถึงแม้ว่าในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หอภาพนตร์ฯ มีเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ ท่าน แต่เจ้าหน้าที่พัสดุลาออกไป จึงต้องเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม จึงได้บุคคลที่เหมาะสมมาบรรจุเพียง ๑ ท่าน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า งานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นงานอัตรการลาออกสูงมาก และหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พัสดุก่อนข้างยาก ทำให้ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางจึงต้องมารับภาระปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุด้วย

จึงเห็นสมควรให้เร่งการรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม และควรจะ
เรียกร้องให้ต้องปรับปรุงงานพัสดุของภาครัฐให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถ
ปฏิบัติงานโดยไม่รู้สึกร้อหรือหมดกำลังใจในการทำงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี)

รองผู้อำนวยการ

- สอบถามเรื่องวิธีกรรรมสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ
- สืบหาเรื่อง หน่วยงานของรัฐ กทม 9/11/63
นิคมฯ ฝ่ายบริหาร กอ.๑๖



๒๒ มิ.ย. ๖๓

ค.ม.ส.
ทราบ / อ.นิคมฯ ท.ค.ม.ส.

