

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖ เดือน

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม.....

หน่วยงาน..... หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ..... จัดซื้อชิ้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ ๓ ๔ ๕)

..... อาคารปฐมัตร์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....

งบประมาณ..... ๑๒,๐๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ..... ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จัดซื้อชิ้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ ๓ ๔ ๕) อาคารปฐมัตร์			๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		ชั้น ๒ ชั้นวางระบบรางเลื่อน ตู้เหล็กแบบ MOVE จำนวน ๙๘ ตู้ย่อย และชั้นวาง ๑ ชุด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ชั้น ๓ ชั้นวางระบบรางเลื่อน ตู้เหล็กแบบ MOVE จำนวน ๗๐ ตู้ย่อย ตู้ลิ้นชักเหล็ก ๒๔ ตู้ และชั้นวาง ๒ ชุด	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ชั้น ๔ ชั้นวางระบบรางเลื่อน ตู้เหล็กแบบ MOVE จำนวน ๑๐๐ ตู้ย่อย และชั้นวาง ๔ ชุด	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น สิบสองล้านบาทถ้วน				๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1679898485_429299044@2x.pdf">https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1679898485_429299044@2x.pdf</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชิ้นเหล็กวางฟิล์มเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ของคณะทำงานร่างรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหารกลางและฝ่ายอนุรักษ์
			๒. ดำเนินการจัดส่งร่างคุณลักษณะที่เสร็จไปให้คู่ค้าที่มีอาชีพโดยตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ราย และกำหนดเวลาให้คู่ค้าตอบกลับ หากยืนยันหรือต้องการแก้ไขข้อมูล			
		มาตรการเปิดเผยข้อมูล	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ในรูปแบบดิจิทัลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยระบุช่องทางร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถามข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหารกลาง
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือคู่สัญญา	สูง	มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือ ยอมจากรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่พัสดุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหารกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1679898485_429299044@2x.pdf">https://www.fapot.or.th/assets/upload/procur/1679898485_429299044@2x.pdf</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้าเสนอราคาทุกราย			
		มาตรการเปิดเผยข้อมูล	เปิดเผยข้อตกลงความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้าเสนอราคาทุกราย โดยระบุช่องทางร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถามข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหารกลาง